

Proposal Kerjasama

Air Bersih Untuk Santri Ponpes Darul Attawwabin

10 September 2025

TENTANG KAMI

Yayasan Komitmen Bersama berdiri sejak 2009. Berawal dari kepedulian sosial masyarakat, aktif menyalurkan bantuan pendidikan, sosial, kemanusiaan, hingga menjangkau pelosok negeri dan lintas negara. Akta Pendirian Yayasan disahkan Kemenkumham RI, memiliki NPWP & izin operasional resmi dari Kementerian Sosial dan sebagai Unit Pengumpul Zakat resmi dari BAZNAS Kabupaten Bogor. Jaringan representatif kami ada di Jabodetabek, NTT, NTB, Aceh, Sukabumi, Garut, Palestina & Kamerun, Afrika Selatan.

Perjalanan Kami



Core Competence /Program

Sosial Kemanusiaan: • Distribusi Semako • Beras & Gizi • Pangan Sehat	Santunan dan Beasiswa Yatim: • Santunan Pekan • Beasiswa Yatim • Tali Kasih Disabilitas	Pembangunan Sarana Pendidikan & Umum: • Renovasi TPA • Pembangunan Sumur Bor • Renovasi Mushola	Aksi Tanggap Bencana: • Bantu Pengungsi Gempa Turki • Bantu Penyintas Erupsi Lewotobi • Bantu Pengungsi Gaza, Palestina • Bantu Penyintas Gempa Cianjur
--	--	--	--

Ketika Sungai Jadi Satu-satunya Pilihan di Ponpes Darul Attawwabin

Setiap hari, para santri harus turun ke sungai untuk mengambil air untuk kebutuhan berwudhu, mencuci, atau mandi. Namun, saat hujan deras datang, arus sungai berubah deras dan berbahaya, sampah pun ikut terbawa, membuat air kotor dan tidak layak pakai.

Air bersih adalah kunci agar mereka bisa hidup sehat, beribadah dengan tenang dan belajar dengan semangat. Ketiadaan sumber air bersih yang layak sering membuat rasa takut dan cemas, hal tersebut pula yang beberapa kali membuat banyak santri tidak sanggup bertahan atau berpikir ulang untuk mondok disini.

Dengan membantu menghadirkan air bersih di ponpes Darul Attawwabin, ponpes akan berkembang karena kondisi dan daya dukung yang lebih baik, membawa dampak pada kehidupan santri yang lebih sehat, dan santri-santri baru yang akan berdatangan untuk belajar dan menimba ilmu disini. Ketika itu terjadi kita sedang menanam amal jariyah yang akan terus berkelanjutan mengalirkan kebaikan beserta pahalanya.



INTERVERENSI PROGRAM

 Lokasi implementasi

Kp. Kebon Panas RT. 04 RW. 04 Kel. Jasinga Kec. Jasinga
Kab. Bogor

 Sasaran Program

Pembuatan Sumur Bor/Akses Air Bersih Yang Layak
untuk Jangka Panjang

 Waktu Implementasi

29 September - 8 Oktober 2025

 Tahapan Implementasi

- Pengecekan Lokasi & Titik Pengeboran Air (Geolistrik)
- Pengeboran Sumur
- Pemipaan Full Casing
- Pengadaan & Pemasangan Pompa
- Pengadaan & Pemasangan Penampung Air
- Kelistrikan

 Skema Pelaporan Program

- Buku Laporan dalam bentuk PDF
- Foto/Video Dokumentasi
- Infografis



BENEFIT DONATUR



1. Amal Jariyah Mengalir Terus

Setiap tetes air yang digunakan santri untuk wudhu, mandi, belajar, dan hidup sehat akan menjadi pahala yang terus mengalir, bahkan setelah donatur tiada.

2. Ikut Menjaga Kesehatan Generasi Qur'ani

Dengan adanya sumur bor, donatur ikut menyelamatkan santri dari risiko penyakit akibat air kotor, sehingga mereka bisa lebih fokus menghafal Al-Qur'an dan belajar agama.

3. Pahala Berganda dari Pendidikan & Ibadah

Donatur tidak hanya memberi air, tapi juga menopang proses ibadah dan pendidikan para santri. Setiap doa, hafalan, dan ilmu yang mereka amalkan, insyaAllah mengalir juga kepada donatur.

4. Sedekah yang Sangat Dibutuhkan

Air bersih adalah kebutuhan pokok. Donasi berapa pun nilainya akan langsung terasa manfaatnya, menjadikan kontribusi donatur sangat berarti meski tidak besar.

5. Rasa Tenang & Kepuasan Batin

Donatur akan merasakan ketenangan karena tahu telah menjadi bagian dari solusi nyata, bukan sekadar memberi sekali pakai, tapi memberi kehidupan yang berkelanjutan.



BIAYA PROGRAM PENGADAAN SUMUR BOR



No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol.	Satuan Bahan	Satuan Upah	Jumlah Bahan	Jumlah Upah	Total
I	Pengecekan / Lokasi Titik Air	Geolistrik	ls	1	3.500.000		3.500.000		3.500.000
II	Pengeboran Sumur 70mtr	Bor mesin	m1	70		180.000	-	12.600.000	12.600.000
III	Pemipaan Sumur dan Instalasi Air Bersih & Aksesories	3 " aw ,1 "	m1	90	80.000	30.000	7.200.000	2.700.000	9.900.000
IV	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	Satelit 0.75 HP Shimizu	unit	1	2.500.000	500.000	2.500.000	500.000	3.000.000
V	Pengadaan Penampung Air / Toren	Penguin kapasitas 1000ltr	unit	1	2.700.000	700.000	2.700.000	700.000	3.400.000
VI	Menara Toren tinggi 3 meter	besi siku 4 x 4 1,6mm	unit	1	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000
VII	Kelistrikan	kabel ,Radar pompa	ls	1	700.000	300.000	700.000	300.000	1.000.000
Total							15.600.000	17.800.000	36.900.000

Biaya kebutuhan untuk 20 Santri & Guru Ngaji serta ratusan Santri di masa hadapan berkelanjutan, sebesar Rp 36.900.000





TIMELINE PROGRAM

No	Uraian Pekerjaan	Prosentase Anggaran	September 2025							Oktober 2025				
			29	30	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9
I	Pengecekan /Lokasi titik air	9,49%												
II	Pengeboran sumur 70 mtr	34,15%												
III	Pemipaan Sumur, Instalasi & Aksesories	26,83%												
IV	Pengadaan dan Pemasangan Pompa	8,13%												
V	Pengadaan Penampung Air / Toren	9,21%												
VI	Menara Toren tinggi 3 meter	9,49%												
VII	Kelistrikan	2,71%												
100,00%														

Rencana waktu pelaksanaan pengerjaan pembangunan Sumur Bor adalah 10 hari kerja.



“Menghadirkan sumber air bersih di Ponpes Daarut Tawabin bukan hanya membantu santri hari ini, tapi juga membantu Ponpes untuk berkembang dengan daya dukung yang lebih baik, serta membantu menjaga kesehatan dan kelangsungan pendidikan mereka di masa depan”

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Rendi Satria Gunawan
Ketua Panitia Pengadaan Sumur Bor

Yayasan Komitmen Bersama
Pesona Kahuripan 2, Ds. Cikahuripan RT02/RW.01,
Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor 16710

Mobile/WA : 085287830170
Email : rendisatria@ykb.or.id

